



# COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 92

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Intervento di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF. Approvazione I^ perizia di variante.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **ventuno** del mese di **dicembre**, alle ore 18.00, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco n. 2 dd 07 aprile 2020 prot. n. 1684, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Intervento di efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF. Approvazione I^ perizia di variante.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il comune di Castelnuovo risulta beneficiario di un contributo di Euro 50.000,00- **per l'anno 2020**, a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) la quale prevede che tali contributi siano destinati alla realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico (ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica) e sviluppo territoriale;
- gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre;
- il monitoraggio delle opere finanziate in base al citato Decreto, è effettuato attraverso il sistema "MOP – BDAP" ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
- ai sensi del comma 37 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019, i comuni devono rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione "Opere Pubbliche". Il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- delibera della Giunta Comunale n. 59 dd. 15.07.2020 con la quale il Comune di Castelnuovo affidava l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori relativamente all'intervento di "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020)" al tecnico ing. Werner Acler con studio in Corso Centrale n. 37 - 38050 Levico (C.F.: CLR WNR 76C08 L378 S P.IVA: 01934380229), a fronte di un corrispettivo di Euro 9.013,29-, (oneri ed IVA inclusi);
- deliberazione giunta n. 63 dd. 30.07.2020 di approvazione a tutti gli effetti di legge del progetto, presentato dal tecnico incaricato, attestante il seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 49.365,97
Oneri per la sicurezza	€ 622,03
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 49.988,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Lavori in economia	-
Imprevisti	-
Spese tecniche esterne (progettazione e direzione lavori)	€ 7.103,79
Spese tecniche (variante progettuale)	-
Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	€ 284,15
Oneri per espropri ed occupazioni temporanee	-
IVA 22% su Lavori (A), spese tecniche e oneri previdenziali	€ 12.622,71
<b>TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.010,65</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 69.998,65</b>

✚ contratto stipulato in data 30.11.2020 Rep. atti n. 12 con la ditta EMMEDUE IMPIANTI DI MOSER MASSIMO con sede a Scurelle (P. IVA 01688930229).

Atteso che i lavori sono iniziati in data 07.09.2020 (processo verbale di consegna lavori prot. 3818 dd. 09.09.2020);

Atteso che

- ✚ la presente variante agisce solo ed esclusivamente sui corpi illuminanti dell'Intervento 1 andando a completare via Trento fino all'incrocio con Via Pariolo, permettendo di ottenere l'effetto di illuminazione uniforme sull'intera carreggiata stradale e completando la via.
- ✚ nella fase di montaggio dei corpi illuminanti di Piazza Municipio, si è resa necessaria la realizzazione di una carpenteria aggiuntiva da montare sui 10 pali già presenti in loco, per permettere di uniformare le altezze di tali elementi al valore costante previsto in progetto.



Vista ed esaminata la perizia di variante presentata dal tecnico incaricato ing. Werner Acler, pervenuta al protocollo comunale in data 30.11.2020 al n. 5218, a cui è allegata la seguente documentazione:

- ✚ planimetria generale e particolari di progetto
- ✚ relazione tecnico-illustrativa di intervento
- ✚ computo metrico estimativo e quadro economico
- ✚ verbale nuovi prezzi e schema atto di sottomissione

Visto il quadro economico di raffronto:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	OPERA	APPALTO	VARIANTE
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 49.365,97	€ 34.113,86	€ 39.039,51
Oneri per la sicurezza	€ 622,03	€ 622,03	€ 870,26
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 49.988,00</b>	<b>34.735,89</b>	<b>€ 39.909,77</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in economia	-	€ 15.252,11	€10.078,23
Imprevisti	-	-	-
Spese tecniche esterne (progettazione e direzione lavori)	€ 7.103,79	€ 7.103,79	7.103,79
Spese tecniche (variante progettuale)	-	-	-
Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	€ 284,15	€ 284,15	284,15
Oneri per espropri ed occupazioni temporanee	-	-	-
IVA 22% su Lavori (A), spese tecniche e oneri previdenziali	€ 12.622,71	-	12.622,71
<b>TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.010,65</b>	<b>€ 35.262,76</b>	<b>€ 30.088,88</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 69.998,65</b>	<b>€ 69.998,65</b>	<b>€ 69.998,65</b>

Constato che la fattispecie della variante in esame trova codifica nell'ambito dell'art. 27 c. 2 lett. f) della L.P. 2/2016, che testualmente recita:

*"I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

*.....omissis.....*

f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
- 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro..”

Preso atto che il tecnico incaricato, nella relazione tecnica di variante presentata, dichiara che:

- ✚ le modifiche e addizioni considerate rientrano nella fattispecie di varianti previste dall’art. 27 comma f della LP n. 2 dd. 09/03/2016, dal DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg art. 126 e dell’ art. 51 della LP n. 26 dd. 10/09/1993;
- ✚ la variante comporta un aumento complessivo dei lavori pari a 14,89 %, e quindi inferiore al 15% dell’importo di contratto originario trovando applicazione il sopraccitato comma 2 lett f) art. 27 L.P. 2/2016 per quanto concerne la motivazione a giustificazione della presente variante;
- ✚ la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro;
- ✚ vengono introdotti 1 nuovo prezzo;
- ✚ per l’esecuzione dei lavori di variante non sarà necessario un incremento del tempo utile previsto nel contratto originario;
- ✚ la perizia non comporta un aumento di spesa rispetto all’importo originario delle opere di completamento per quanto riguarda i lavori in appalto, l’importo dei lavori al netto aumenta di euro 5.173,88 rispetto al contratto, importo che viene finanziato recuperando il ribasso d’asta. L’importo netto complessivo contrattuale risulta per tanto di euro 39.909,77;
- ✚ i maggiori lavori derivanti dall’approvazione della presente perizia sono contenuti nel 6/5 di legge 5.173,88 < 6.947,18 (= 20% di 34.735,89);
- ✚ con la ditta verrà sottoscritto atto di sottomissione per l’importo di euro 5.173,88 oltre ad iva di legge

Richiamati l’art. 27 della L.P. 09.03.2016 n. 2, l’art. 51 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e l’art. 126 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., in materia di varianti e modifiche contrattuali;

Accertato che per l’approvazione della suddetta variante non si necessita l’acquisizione di ulteriori autorizzazioni, la variante è conforme a quanto stabilito dall’art. 85 c. 1 lett. b) della L.P. 15/2015 e s.m.i., relativo alle varianti in corso d’opera e pertanto non necessita di ulteriori provvedimenti come stabilito dall’art. 94, c.4 della citata legge provinciale;

Vista la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere celermente con i lavori rispettando le scadenze fissate

Verificata la regolarità della documentazione presentata, si procede all’approvazione della variante progettuale relativa ai lavori in oggetto;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- ✚ il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- ✚ il preventivo parere di regolarità contabile espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 di data 08.01.2020;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11-5-2012 n. 9-84/Leg. e ss.mm.;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la 1<sup>a</sup> perizia di variante dell'opera "efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'art. 1, commi 29-37 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) CUP: J34H20000190005 CIG: 83839828CF", a firma del tecnico incaricato ing. Werner Acler con studio, pervenuta al protocollo comunale n. 5218 dd. 30.11.2020, di importo lavori così determinato:

A) LAVORI A BASE D'ASTA	OPERA	APPALTO	VARIANTE
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€ 49.365,97	€ 34.113,86	€ 39.039,51
Oneri per la sicurezza	€ 622,03	€ 622,03	€ 870,26
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 49.988,00</b>	<b>34.735,89</b>	<b>€ 39.909,77</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Lavori in economia	-	€ 15.252,11	€10.078,23
Imprevisti	-	-	-
Spese tecniche esterne (progettazione e direzione lavori)	€ 7.103,79	€ 7.103,79	7.103,79
Spese tecniche (variante progettuale)	-	-	-
Oneri previdenziali su spese tecniche 4%	€ 284,15	€ 284,15	284,15
Oneri per espropri ed occupazioni temporanee	-	-	-
IVA 22% su Lavori (A), spese tecniche e oneri previdenziali	€ 12.622,71	-	12.622,71
<b>TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.010,65</b>	<b>€ 35.262,76</b>	<b>€ 30.088,88</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B)</b>	<b>€ 69.998,65</b>	<b>€ 69.998,65</b>	<b>€ 69.998,65</b>

2. Di approvare i seguenti allegati alla perizia di variante:

-  planimetria generale e particolari di progetto
-  relazione tecnico-illustrativa di intervento
-  computo metrico estimativo e quadro economico
-  verbale nuovi prezzi e schema atto di sottomissione

3. Di dare atto che:

- ✚ le modifiche e addizioni considerate rientrano nella fattispecie di varianti previste dall'art. 27 comma f della LP n. 2 dd. 09/03/2016, dal DPP 11.05.2012 n. 9-84/Leg art. 126 e dell' art. 51 della LP n. 26 dd. 10/09/1993;
- ✚ la variante comporta un aumento complessivo dei lavori pari a 14,89 %, e quindi inferiore al 15% dell'importo di contratto originario trovando applicazione il sopraccitato comma 2 lett f) art. 27 L.P-2/2016 per quanto concerne la motivazione a giustificazione della presente variante;
- ✚ la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro;
- ✚ vengono introdotti 1 nuovo prezzo;
- ✚ per l'esecuzione dei lavori di variante non sarà necessario un incremento del tempo utile previsto nel contratto originario;
- ✚ la perizia non comporta un aumento di spesa rispetto all'importo originario delle opere di completamento per quanto riguarda i lavori in appalto, l'importo dei lavori al netto aumenta di euro 5.173,88 rispetto al contratto, importo che viene finanziato recuperando il ribasso d'asta. L'importo netto complessivo contrattuale risulta per tanto di euro 39.909,77;
- ✚ i maggiori lavori derivanti dall'approvazione della presente perizia sono contenuti nel 6/5 di legge:  $5.173,88 < 6.947,18$  (= 20% di 34.735,89);

4. di dare atto che con la ditta verrà sottoscritto l'atto di sottomissione come da schema predisposto dal Direttore dei Lavori.
5. Di approvare l'elenco nuovi prezzi
6. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di procedere celermente con i lavori rispettando le scadenze fissate.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Lavori ing. Werner Acler.
8. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

*Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

*a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;*

*b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*

*c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

*In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:*

*- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*

*- non è ammesso il ricorso sub c).*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Iuni dott.ssa Silvana

---

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 24/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Iuni dott.ssa Silvana

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Iuni dott.ssa Silvana