COMUNE DI CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Numero **25**

di data **19/07/2024**

Oggetto: **Approvazione contabilità finale e CRE nell'ambito dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone per dissesto franoso avvenuto in seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023. CUP: J37H23002320003 - CIG: A03D8384CA.**

Assunta da:

IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI

Ropele Sabrina

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: Approvazione contabilità finale e CRE nell'ambito dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone per dissesto franoso avvenuto in seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023. CUP: J37H23002320003 - CIG: A03D8384CA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Premesso che:

- in seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023, veniva segnalato all'ufficio tecnico comunale, dal sindaco di Castelnuovo, un dissesto del terreno a valle di un tratto di carreggiata della strada che porta in località Civerone, che di fatto ha provocato uno scalzamento del sottofondo stradale, con messa a nudo di circa 20 ml di pavimentazione superficiale e distacco del guardrail esistente;

- lo smottamento interessa un tratto di versante con pendenza elevata, l'assenza di terreno da utilizzare come base d'appoggio limita la possibile scelta di intervento alla realizzazione di una berlinese sulla quale ancorare il nuovo banchettone;
- accertata la pericolosità della situazione riscontrata si procedeva nell'immediato alla chiusura della viabilità;
- con nota di data 03.11.2023 si chiedeva la disponibilità al servizio prevenzione rischi all'effettuazione di sopralluogo congiunto con gli uffici comunali;
- in data 06.11.2023 veniva effettuato un primo sopralluogo con il tecnico Fedrizzi ing. Luisa del Servizio prevenzione rischi al fine di valutare lo stato dei luoghi;
- in data 08.11.2023 è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale trasmesso in data 08.11.2023 prot. 5182 a al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per dare avvio alla richiesta di contributo per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 11 della L.P. 9-2011;

Visto il verbale di sopralluogo e accertamento del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia autonoma di Trento assunto al n. 5433 dd. 22.11.2023 del protocollo comunale;

Richiamati:
- la delibera della Giunta Comunale n° 140 di data 14.12.2023 con la quale:
    - si affidava per le motivazioni esposte in premessa all'ing. Vittorio Lorenzin con studio in Borgo Valsugana via V. Gozzer 13/b (TN) P.IVA: 02470640224 l'incarico di redazione perizia tecnica di somma urgenza, direzione lavori e redazione contabilità finale dei lavori in oggetto offre il compenso di Euro 14.400,00.- più oneri previdenziali e IVA, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 - si affidava per le motivazioni esposte in premessa al dott. geologo Paolo Passardi con studio in Tenna via Belvedere n. 40 (TN) C.F. PSS PLA 61M28 L378 V P.IVA. 01438490227 l'incarico di redazione relazione geologica e geotecnica e di supporto alla direzione lavori in qualità di direttore operativo – geologo- di accompagnamento al progetto dei lavori in oggetto per un compenso di Euro 4.080,00.- più oneri previdenziali e IVA, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016;
- la delibera della Giunta Comunale n° 141 dd. 14.12.2023 con la quale:
    - si approvava la perizia di somma urgenza a firma del tecnico ing. Lorenzin Vittorio assunta al n° 5808 del 12.12.2023 del protocollo comunale acclarante un importo di euro 174.540,67 di cui euro 123.759,63 (comprensivo di euro 1.299,82 quali oneri della sicurezza) ed euro 50.781,04 per SAD;
    - si approvava la relazione geologica a firma del geologo Passardi assunta al n° 5842 del 13.12.2023 del protocollo comunale;
    - si formalizzava l'affidamento dei lavori alla ditta alla ditta Zortea srl con sede in Loc. Mesole 4/A 38050 Castelnuovo (TN) P.IVA: 01864710221, per un importo pari ad euro 114.575,14 a fronte del ribasso offerto del 7,50% sull'importo dei lavori a base di offerta;

- il contratto rep. atti privati n° rep n° 4/2024 del 02.02.2024, sottoscritto con la società Zortea Srl;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 3 dd. 08.02.2024, con la quale è stata autorizzata la ditta Zortea Srl – appaltatrice dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone per dissesto franoso avvenuto in seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023, al subappalto dei lavori di realizzazione delle seguenti opere:

  OS21 – Micropali - per un importo di subappalto pari ad Euro 40.850,00 di cui Euro 300,00 per oneri della sicurezza alla ditta Micron Srl con sede in Via del Borgo n. 51 a 38059 Castel Ivano (TN) - P.IVA- C.F: 01807820228, come da richiesta di data 19.01.2024 - acquisita agli atti del protocollo municipale in data 25.01.2024 prot. n. 402/A ed integrazione assunta data 29.01.2024 al n° 452/A;

Appurato che:

- i lavori hanno avuto inizio in data 11.12.2023 (termine ultimazione lavori 24.01.2024);
- i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori n. 1 in data 12.12.2023, per periodo invernale e difficoltà a reperire materiale e ripresi con verbale di data 04.03.2024 (nuovo termine ultimazione lavori 16.04.2024);
- i lavori sono stati ultimati in data 16.04.2024, come da verbale di fine lavori.

Visti gli atti relativi alla contabilità finale, assunti al n. 3271/A dd. 09.07.2024 del protocollo comunale, redatti dall'Ing. Vittorio Lorenzin e costituiti dai seguenti elaborati di data 20.05.2024:

- Stato finale dei lavori;
- Sommario del Registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Libretto delle misure;
- Libretto Figure n. 1.

Visti:
- lo Stato Finale dei Lavori dal quale si evincono lavori netti per euro 114.402,51, resta un credito all'Impresa Zortea Srl di euro 114.402,51 oltre a Iva al 22% per euro 25.168,55, per complessivi euro 139.571,06;
- il Certificato di Regolare Esecuzione di data 04.07.2024, redatto dal Direttore Lavori - Ing. Vittorio Lorenzin, assunto a protocollo comunale n. 3271/A dd. 09.07.2024 dal quale risulta un credito netto per l'impresa pari ad euro 114.402,51-;

Vista la documentazione di contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori – Ing. Vittorio Lorenzin, dalla quale si evince l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto ed in particolare micropali – OS21;

Richiamati:
- la determinazione della Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 3 dd. 08.02.2024, con la quale è stata autorizzata la ditta Zortea Srl – appaltatrice dei Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone per dissesto franoso avvenuto in seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023, al subappalto dei lavori di realizzazione delle seguenti opere:

  OS21 – Micropali - per un importo di subappalto pari ad euro 40.850,00 di cui euro 300,00 per oneri della sicurezza alla ditta Micron Srl con sede in Via del Borgo n. 51 a 38059 Castel Ivano (TN) - P.IVA- C.F: 01807820228, come da richiesta di data 19.01.2024 - acquisita agli atti del protocollo municipale in data 25.01.2024 prot. n. 402/A ed integrazione assunta in data 29.01.2024 al n° 452/A;
- l'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme amministrative – stabilisce che l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore;

Con nota di data 12.07.2024, assunta al protocollo comunale prot. n. 3360 dd. 16.07.2024, l'impresa Zortea Srl, ha comunicato la proposta di pagamento diretto al subappaltatore Micron Srl con sede in Via del Borgo

n. 51 - 38059 Castel Ivano (TN) - P.IVA- C.F: 01807820228, indicando l'importo dei lavori eseguiti, pari ad Euro 40.824,00;

La ditta Zortea Srl ha emesso fattura n. 35/04 dd. 11.07.2024, per il saldo dei lavori in oggetto, per un importo di euro 114.402,51 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di euro 25.168,55, per complessivi euro 139.571,06 e inoltre la medesima ha trasmesso la seguente fattura della ditta subappaltatrice:

- fattura n. 122 dd. 12.07.2024, assunta al protocollo comunale n. 3360 dd. 16.07.2024, emessa nei propri confronti dalla ditta Micron Srl, dell'importo di euro 40.824,00, senza addebito IVA;

Accertato che:

- la ditta appaltatrice ha sottoscritto gli atti della contabilità senza riserve e che pertanto non vi sono controversie di sorta;
- l'impresa esecutrice non ha effettuato cessioni di crediti;
- per i lavori in oggetto è stato pubblicato l'Avviso ai Creditori, all'Albo pretorio digitale e sul sito istituzionale del Comune di Castelnuovo, per dieci giorni consecutivi – dal 20.06.2024 al 30.06.2024 – nr. Atto 2975 dd. 20.06.2024 e non sono pervenute domande di credito per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in parola;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_41219176 dell'impresa esecutrice Zortea Srl, risulta regolare con scadenza 02.10.2024;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_44031124 dell'impresa subappaltatrice Micron Srl, risulta regolare con scadenza 05.10.2024;
- l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della PAT, con note assunte al protocollo comunale n° 2622/A dd. 30.05.2024 – n° 2691/A dd. 04.06.2024, ha accertato l'esito regolare della verifica della correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione del contratto, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- è stata assunta al protocollo comunale n° 2572/A dd. 28.05.2024, l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, rilasciata dalla CNCE – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili;

Viste le dichiarazioni:

- della Società Zortea Srl, assunta al protocollo comunale n. 3360/A, relativa alla regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei propri dipendenti e degli Enti di riferimento (INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse Previdenziali), ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis della L.P. 26/1993;

- della Società Micron Srl - subappaltatrice, assunta al protocollo comunale n. 3360/A, relativa alla regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dei propri dipendenti e degli Enti di riferimento (INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse Previdenziali), ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis della L.P. 26/1993;

Visto il Collaudo Statico delle Strutture dd. 21.05.2024, assunto al protocollo comunale n. 3292/A dd. 10.07.2024, redatto dall'Ing. Isidore Mylonas - depositato presso il portale del competente Ufficio Cementi Armati della Provincia Autonoma di Trento con codice MYLSDR56L05Z115H-21052024-1106 prot. 0030920 in data 21.05.2024;

Ritenuto giusto ed opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento di quanto, nulla a ciò ostando;

Rilevato altresì che risulta necessario procedere alla liquidazione dei saldi delle spese tecniche ed in particolare:

INCARICO PERIZIA GEOLOGICA GEOTECNICA E DIRETTORE OPERATIVO - GEOLOGO PAOLO PASSARDI:

Descrizione	*Importo Saldo*	*Cassa Previdenziale 4%*	*IVA 22%*	*Totale*	*Capitolo Bilancio Impegno*
Perizia Geologica e Direttore Operativo supporto DL - ***Geologo Paolo Passardi*** - Delib. G.C. n. 140/2023 - CIG: Z233D984DE – Fattura n. 47/E dd. 04.07.2024	€ 4.080,00	€ 163,20	€ 933,50	€ 5.176,70	28115/502

Vista la regolarità contributiva rilasciata da EPAP relativa alla regolarità del Geologo Paolo Passardi – prot. 3245/A/2024;

INCARICO PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – ING. VITTORIO LORENZIN:

Descrizione	*Importo Saldo*	*Cassa Previdenziale 4%*	*IVA 22%*	*Totale*	*Capitolo Bilancio Impegno*
Progettazione - DL - Coordinamento Sicurezza - ***Ing. Vittorio Lorenzin*** - Delib. G.C. n. 140/2023 - CIG: ZB53D98500 – Fattura n. 1/36 dd. 16.07.2024	€ 14.400,00	€ 576,00	€ 3.294,72	€ 18.270,72	28115/502

Visti:

- la regolarità contributiva prot. 1189795 - del 17/07/2024, rilasciata da Inarcassa relativa alla regolarità dell'Ing. Vittorio Lorenzin – assunto al protocollo comunale n. 3398/A/2024;

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL_43845161, dell'Ing. Vittorio Lorenzin, risulta regolare con scadenza 20.09.2024;

INCARICO COLLAUDO STATICO – ING. ISIDORE MYLONAS:

Descrizione	*Importo Saldo*	*Cassa Previdenziale 4%*	*IVA 22%*	*Totale*	*Capitolo Bilancio Impegno*
Collaudo Statico - ***Ing. Isidore Mylonas*** - Det. ST n. 9/2024 - CIG: B12B48B319 - Fattura n. 1/69 dd. 16.07.2024	€ 2.078,94	€ 83.16	€ 0,00 L. 190/2014	€ 2.162,10	28115/502

Vista la regolarità contributiva prot. 1189824 - del 17/07/2024, rilasciata da Inarcassa relativa alla regolarità dell'Ing. Isidore Mylonas – assunta al protocollo comunale n. 3399/A/2024;

Vista la L.P. 26/1993 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.lgs. 36/2023 “codice dei contratti”;

Vista la L.P. 02/2016;

Vista la L.P. 02/2020;

Vista la legge provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 28.12.2023, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 01 di data 15.01.2024, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09.12.2017;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di approvare gli atti relativi alla contabilità finale dei *Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone per dissesto franoso avvenuto in seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023*, assunti al n. 3271/A dd. 09.07.2024 del protocollo comunale, redatti dall’Ing. Vittorio Lorenzin e costituiti dai seguenti elaborati di data 20.05.2024:

   - Stato finale dei lavori;
   - Sommario del Registro di contabilità;
   - Registro di contabilità;
   - Libretto delle misure;
   - Libretto Figure n. 1;

   dai quali si evincono lavori netti per euro 114.402,51 oltre a Iva di Legge;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori – Ing. Vittorio Lorenzin, assunto a protocollo comunale n. 3271/A dd. 09.07.2024, dal quale risulta un credito netto all’Impresa Zortea Srl pari ad euro 114.402,51 oltre a Iva al 22% per euro 25.168,55, per complessivi euro 139.571,06;

3. di approvare il Collaudo Statico delle Strutture dd. 21.05.2024, assunto al protocollo comunale n. 3292/A dd. 10.07.2024, redatto dall’Ing. Isidore Mylonas - depositato presso il portale del competente Ufficio Cementi Armati della Provincia Autonoma di Trento con codice MYLSDR56L05Z115H-21052024-1106 prot. 0030920 in data 21/05/2024;

4. di liquidare come di seguito indicato, a favore della ditta Zortea Srl, la fattura n. 35/04 dd. 11.07.2024, assunta al n. 468 dd. 16.07.2024, dell'importo di euro 114.402,51 oltre ad I.V.A. di legge, attualmente pari al 22% nella misura di euro 25.168,55, per complessivi euro 139.571,06, quale saldo dei *Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone*, come di seguito indicato:

   - mandato di euro 73.578,51 oltre a Iva per euro 25.168,55 a favore della Zortea Srl – imputando tale somma al relativo impegno sul cap. 21115/502 del bilancio 2024;

   - mandato di euro 40.824,00, alla ditta subappaltatrice Micron Srl - P.IVA - C.F: 01807820228, a saldo della fattura n. 122 dd. 12.07.2024, imputando l'importo al relativo impegno sul cap. 21115/502 del bilancio 2024;

5. di liquidare la fattura n. 47/E dd. 04.07.2024 del Geologo Paolo Passardi - P.I. 01438490227, con studio in Tenna (TN) - relativa al saldo per la redazione della perizia geologica-geotecnica e incarico di direttore Operativo supporto DL, per un importo di euro 4.080,00- oltre a Cassa Previdenziale al 4% per euro 163,20 ed IVA 22% per euro 933,50, per complessivi euro 5.176,70-, impegnati al capitolo 28115/502 del bilancio in corso;

6. di liquidare la fattura n. 1/36 dd. 16.07.2024 dell'Ing. Vittorio Lorenzin - P.I. 02470640224, con studio in Borgo Valsugana (TN) - relativa al saldo per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, Certificato di regolare esecuzione e Coordinamento della Sicurezza, per un importo di euro 14.400,00- oltre a Cassa Previdenziale al 4% per euro 576,00 ed IVA 22% per euro 3.294,72, per complessivi euro 18.270,72-, impegnati al capitolo 28115/502 del bilancio in corso;

7. di liquidare la fattura n. 1/69 dd. 16.07.2024 dell'Ing. Isidore Mylonas - P.I. 01858580226, con studio in Borgo Valsugana (TN) - relativa al saldo per la redazione del Collaudo Statico delle Strutture, per un importo di euro 2.078,94- oltre a Cassa Previdenziale al 4% per euro 83,16 – operazione in franchigia IVA L. 190/2014, per complessivi euro 2.162,10-, impegnati al capitolo 28115/502 del bilancio in corso;

8. di svincolare la polizza fideiussoria n. E1508928 per l'importo di euro 5.728,76, emessa da Itas Mutua – Agenzia n. A006 Levico – Roncegno – Ausugum Assicurazioni Srl, depositata dalla ditta C.T.S. Srl a garanzia dell'esatto adempimento dell'esecuzione delle opere di cui al contratto rep. n. 4/2024 Scrittura Privata - di data 02.02.2024.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub b).