



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 135

della Giunta comunale

OGGETTO:

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO TITO GOZZER" DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO, A VALERE SUL FINANZIAMENTI PNRR -MISSIONE 4-COMP. 1-INVEST.3.3, ASSOGGETTATO AL RISPETTO DEI C.A.M. E DEL PRINCIPIO DI "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" A NORMA DEL REGOLAMENTO SUL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU-CUP:J31B22000770001

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **sette** del mese di **dicembre**, alle ore 07.45, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO TITO GOZZER" DI CASTELNUOVO - P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO, A VALERE SUL FINANZIAMENTI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ; INVESTIMENTO 3.3: PIANO PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, ASSOGGETTATO AL RISPETTO DEI C.A.M. E DEL PRINCIPIO DI "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" A NORMA DEL REGOLAMENTO SUL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

CUP J31B22000770001

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e considerato che:

- la pandemia da Covid 19 e la conseguente crisi economica, hanno spinto l'UE a formulare una risposta strutturale in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU); - nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) da impegnare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro Paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma NGEU;
- il Governo italiano ha presentato a settembre 2020 al Parlamento le "Linee-guida" per il proprio "Piano", poi approvato in una prima versione il 25 aprile 2021, poi trasmesso alla Commissione Europea il 30 aprile 2021;
- il PNRR italiano è stato approvato dalla Commissione Europea il 22 giugno 2021 e dall'Ecofin in data 13 luglio 2021;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

RIBADITO che il PNRR contiene misure e finanziamenti per il sostegno della ripresa economica e per lo sviluppo sostenibile del Paese dopo il Covid – 19;

RICORDATO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026, articolato in N. 6 settori d'intervento prioritari e obiettivi (missioni):
 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
 - Rivoluzione verde e transizione ecologica;
 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
 - Istruzione e ricerca;
 - Coesione e inclusione;
 - Salute e Resilienza.
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, all'interno delle suddette Missioni, un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei Comuni italiani, che vanno dal digitale al turismo, dal miglioramento dell'organizzazione interna agli interventi sociali; che le amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR anche attraverso la diretta titolarità di specifiche progettualità (beneficiari/soggetti attuatori) e la loro concreta realizzazione, assumendo in tal caso la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi;
- che le amministrazioni territoriali concorrono a realizzare il PNRR anche attraverso la diretta titolarità di specifiche progettualità (beneficiari/soggetti attuatori) e la loro concreta realizzazione, assumendo in tal caso la responsabilità della gestione dei singoli Progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi; che, in tale ipotesi, gli enti territoriali:
 - accedono ai finanziamenti partecipando ai Bandi/Avvisi emanati dai Ministeri competenti per la selezione dei progetti, ovvero ai provvedimenti di riparto fondi ove previsto;
 - ricevono, di norma, direttamente dal MEF le risorse occorrenti per realizzare i progetti, mediante versamenti nei conti di tesoreria, salvo il caso di risorse già giacenti sui capitoli di bilancio dei Ministeri;
 - devono realizzare gli interventi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR;
 - devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo e concorrere al conseguimento di traguardi e obiettivi associati al progetto;
 - devono prevenire e correggere eventuali irregolarità e restituire le risorse indebitamente utilizzate;

Dato atto che:

- il Comune di Castelnuovo, ha presentato richiesta di finanziamento per i lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria "Vittorio Tito Gozzer" di Castelnuovo – p.ed. 328 C.C. Castelnuovo, a valere sulla Missione 4: istruzione e ricerca; Componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università; Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU, per una spesa complessiva di Euro 750.000,00;
- con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito del 6 dicembre 2022, n. 318, è stata approvata una prima parte dei piani regionali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4: istruzione e ricerca; Componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università; Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU;
- con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, si è preso atto degli interventi di cui all'Allegato A al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318,

suddivisi per regione ed si è autorizzato il finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, indicati nell'allegato A del medesimo decreto del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Tra gli interventi finanziati è previsto il Miglioramento sismico della Scuola Primaria "Vittorio Tito Gozzer" di Castelnuovo – p.ed. 328 C.C. Castelnuovo, per un importo richiesto a finanziamento di Euro 750.000,00;

Richiamato l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto "Miglioramento sismico della Scuola Primaria "Vittorio Tito Gozzer" di Castelnuovo – p.ed. 328 C.C. Castelnuovo", CUP J31B22000770001, Missione 4: istruzione e ricerca; Componente 1: potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università; Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU, sottoscritto dal sindaco in data 27.01.2023.

La progettazione e successiva realizzazione dell'intervento è soggetta al rispetto di quanto segue, secondo le disposizioni previste dal PNRR:

- principio DNSH – Reg. (UE) 2020/852, art. 17;
- principio del tagging climatico e digitale - Reg. (UE) 2021/241;
- principio di parità di genere (Gender Equality) - Reg. (UE) 2021/241 - *presentazione al termine dell'incarico di specifica dichiarazione in merito*;
- principio di protezione e valorizzazione dei giovani - Reg. (UE) 2021/241 – *presentazione al termine dell'incarico di specifica dichiarazione in merito*;
- principio di superamento dei divari territoriali - Reg. (UE) 2021/241;
- obbligo di conseguimento Milestone e Target previsti per M4 C1 Inv.3.3;
- obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati – Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241;
- assenza del c.d. Doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) 2021/241;
- principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea – Reg. (UE) 2021/241 - art. 9;
- obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità – Reg. (UE) 2021/241 art. 34.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dd. 24.05.2023, con la quale per l'intervento in parola, volto al MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO TITO GOZZER" DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO:
 - è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento, la Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici – ing. Sabrina Ropele;
 - è stato approvato, al solo fine di ottemperare al monitoraggio PNRR, il progetto preliminare relativo ai LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO TITO GOZZER" DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO, pervenuto in data 02.05.2022 prot. n. 2052 ed integrazione pervenuta in data 03.05.2022 prot. n. 2080, a firma dell'ing. Stefano Voltolini con studio in Borgo Valsugana (TN), dal quale risulta che per l'esecuzione dei lavori in oggetto, si rende necessaria una spesa complessiva di 750.000,00 euro, di cui 527.880,00 euro per lavori compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 222.120,00 euro per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 dd.24.05.2023, con la quale per l'intervento in parola, sono stati nominati i Gruppi di Lavoro ai fini del sistema di controllo, monitoraggio ed implementazione;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico e Patrimonio n. 13 dd. 30.05.2023 con la quale si autorizzava l'affidamento degli incarichi tecnici professionali di progettazione definitiva, con prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza

in Fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, Direzione dei Lavori – Contabilità – Liquidazione e Certificato di Regolare Esecuzione, nell’ambito dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “VITTORIO TITO GOZZER” DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO, tramite affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dall’art. 24 bis, c. 1 e art. 25 bis del d.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dell’art. 3 comma 5 bis della L.P. 2/2020, nonché l’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76/2020, previa richiesta di offerta sul mercato elettronico provinciale;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 dd. 31.07.2023 con la quale a seguito dell’esperimento della Richiesta di Offerta – RdO sul mercato elettronico Provinciale – MePat, si stabiliva di affidare direttamente all’Ing. Stefano Voltolini con studio in Borgo Valsugana (TN) in Vicolo Ioris n. 1 - P.IVA: 01970830228, gli incarichi tecnici professionali di *PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSC - PROGETTAZIONE ESECUTIVA – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI – CONTABILITA’*, nell’ambito dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “VITTORIO TITO GOZZER” DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – M4-C1- Inv. 3.3, finanziato dall’unione europea – Next Generation EU, a fronte del compenso pari ad euro 78.702,62 oltre a Cassa Previdenziale e IVA di Legge per complessivi euro 99.857,88, corrispondente al ribasso offerto del 20,000% sull’importo a base d’offerta pari ad euro 98.378,28;
- con determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n. 26 dd. 21.08.2023 è stato dato atto che, rispetto alle previsioni del progetto preliminare, l’importo totale dell’opera passa da euro 750.000,00.= ad euro 1.200.000,00.=, con un aumento di euro 450.000,00.= e predisposto il cofinanziamento dell’opera, per l’importo necessario al raggiungimento della copertura totale della spesa, attraverso fondi propri dell’ente, per un importo pari ad euro 450.000,00.=, di cui euro 203.445,15.= per il finanziamento della porzione di edificio non destinato alle attività scolastiche (corrispondente ad una percentuale dei lavori pari al 16,954%) ed euro 246.554,85 per il cofinanziamento dei lavori soggetti a finanziamento PNRR sull’edificio scolastico (corrispondente ad una percentuale dei lavori pari al 20,546%);

Rilevato che:

- a decorrere dal 15 settembre scorso, è intervenuta la modifica dei livelli di progettazione secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici), la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola ora in 2 livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo;
- il tecnico incarico, ha quindi provveduto ad adeguare il progetto definitivo al nuovo livello di progettazione ovvero progetto di fattibilità tecnico-economica;

Visto ora il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera redatto dall’Ing. Stefano Voltolini, assunto al n° 5239 del 10.11.2023 e n° 5553 del 29.11.2023 del protocollo comunale acclarante una spesa totale pari ad euro 1.200.00,00, sulla base del seguente quadro economico:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “VITTORIO TITO GOZZER” DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO					
CUP: J31B2200077001					
		FINANZIAMENTO OPERA			
		Finanziamento Fondi PNRR	Fondi Comune		
Stato di Progetto	Compartecipazione fondi PNRR		Intervento su parti edificio oltre destinazioni d'uso	Totale Fondi Comune	
A) Somme a base d'asta		62,500%	20,546%	16,954%	
Lavori a base d'asta	811.500,40 €	507.187,75 €	166.732,80 €	137.579,85 €	304.312,65 €
Oneri Sicurezza	49.780,89 €	31.113,06 €	10.228,10 €	8.439,73 €	18.667,83 €

TOTALE IMPORTO LAVORI	861.281,29 €	538.300,81 €	176.960,90 €	146.019,58 €	322.980,48 €
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

B) Somme a disposizione					
1) Imprevisti	36.604,45 €	22.877,78 €	7.520,84 €	6.205,83 €	13.726,67 €
2) Spese Tecniche e consulenze specialistiche	81.457,88 €	50.911,17 €	16.736,53 €	13.810,17 €	30.546,70 €
3) Pubblicità	800,00 €	500,00 €	164,37 €	135,63 €	300,00 €
4) Oneri Previdenziali 4% di B2)	3.258,32 €	2.036,45 €	669,46 €	552,41 €	1.221,87 €
5) IVA al 22% su spese tecniche B2) su pubblicità B3) e su Oneri Previdenziali B4)	18.813,56 €	11.758,48 €	3.865,48 €	3.189,61 €	7.055,09 €
6) IVA 22% su lavori A + Imprevisti B1)	197.534,86 €	123.459,29 €	40.585,98 €	33.489,59 €	74.075,57 €
7) Arrotondamenti	249,64 €	156,02 €	51,29 €	42,32 €	93,61 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	338.718,71 €	211.699,19 €	69.593,95 €	57.425,56 €	127.019,52 €

C) TOTALE IMPORTO INTERVENTO	1.200.000,00 €	750.000,00 €	246.554,85 €	203.445,15 €	450.000,00 €
-------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.200.000,00 €	750.000,00 €	450.000,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------

Comprensivo dei seguenti elaborati:

- P.F.T.E.01 – Stato Attuale Piante;
- P.F.T.E.02 – Stato Attuale Prospetti e Sezioni;
- P.F.T.E.03 – Stato di Progetto Piante;
- P.F.T.E.04 – Stato di Progetto Prospetti e Sezioni;
- P.F.T.E.05 – Stato di Raffronto Piante;
- P.F.T.E.06 – Stato di Raffronto Prospetti e Sezioni;
- P.F.T.E.07 – Stato Attuale Progetto Raffronto Planimetria;
- P.F.T.E.08 – Barriere Architettoniche;
- P.F.T.E.09 – Particolare Strutture;
- P.F.T.E.10 – Render;
- P.F.T.E.11 – Piano Sicurezza e Coordinamento;
- P.F.T.E.12 – Fascicolo dell’Opera;
- P.F.T.E.13 – Oneri della Sicurezza;
- P.F.T.E.14 – Elenco Prezzi Oneri della Sicurezza;
- P.F.T.E.15 – Planimetria di Cantiere;
- P.F.T.E.16 – Analisi e Risoluzione Rischi: Fase 1;
- P.F.T.E.17 – Analisi e Risoluzione Rischi: Fase 2;
- P.F.T.E.18 – Analisi e Risoluzione Rischi: Fase 3;
- P.F.T.E.19 – Diagramma di Gantt;
- P.F.T.E.20 – Relazione Generale;
- P.F.T.E.21 – Relazione Impianto Elettrico;
- P.F.T.E.22 – Relazione CAM Materiali;
- P.F.T.E.23 – Relazione Rispetto del principio DNSH;
- P.F.T.E.24 – Check List DNSH;
- P.F.T.E.25 – Relazione Previsionale Acustica;
- P.F.T.E.26 – Relazione Ceraunica;
- P.F.T.E.27 – Relazione di Calcolo per il Miglioramento Sismico;
- P.F.T.E.28 – Tabulati di Calcolo – Definizione Modello;
- P.F.T.E.29 – Tabulati di Calcolo – Definizione Struttura;
- P.F.T.E.30 – Tabulati di Calcolo – Risultati Modello;
- P.F.T.E.31 – Tabulati di Calcolo – Verifiche Strutturali;

- P.F.T.E.32 – APE Ante;
- P.F.T.E.33 – Progetto Energetico Ex Legge 10/91;
- P.F.T.E.34 – Analisi Prezzi;
- P.F.T.E.35 – Elenco Prezzi;
- P.F.T.E.36 – Computo Metrico Estimativo;
- P.F.T.E.37 – Quadro Economico;
- P.F.T.E.38 – Stima Incidenza Mano d’Opera;
- P.F.T.E.39 - Relazione di sostenibilità dell’opera;
- P.F.T.E.40 – Piano preliminare di manutenzione;
- P.F.T.E.41 - Capitolato Speciale d’Appalto;
- Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica – Geologo Paolo Passardi;
- Allegato C1 - ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’ – Geologo Paolo Passardi;
- Allegato C2 – Dichiarazione del rispetto delle prescrizioni contenute negli studi o perizie previste dalla Carta di Sintesi della Pericolosità – Ing. Voltolini.

Con determinazione della Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n° 26 del 21.08.2023:

- si dava atto dell’aumento dell’importo dell’opera rispetto alle previsioni del progetto preliminare, da Euro 750.000,00 ad Euro 1.200.000,00, con un aumento di Euro 450.000,00;
- si dava atto, alla luce della variazione del quadro economico proposto, del cofinanziamento dell’opera per l’importo necessario al raggiungimento della copertura totale della spesa, attraverso fondi propri dell’ente, per un importo pari ad Euro 450.000,00.=, di cui euro 203.445,15.= per il finanziamento della porzione di edificio non destinato alle attività scolastiche (corrispondente ad una percentuale dei lavori pari al 16,954%) ed euro 246.554,85 per il cofinanziamento dei lavori soggetti a finanziamento PNRR sull’edificio scolastico (corrispondente ad una percentuale dei lavori pari al 20,546%);
- si dava atto ai sensi dell’art. 9 dell’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori le modifiche ai progetti per aspetti di dettaglio e/o esigenze di adeguamento prezzi, di sottoporre il quadro economico ad autorizzazione da parte dell’unità di missione del PNRR del Ministero dell’istruzione.

Atteso che:

- L’intervento in oggetto risulta finanziato con contributi dell’Unione Europea attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 per Euro 750.000,00 e attraverso fondi propri per euro 450.000,00 per un totale di Euro 1.200.000,00.
- Il progetto definitivo / progetto di fattibilità tecnico economica ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli:
 - deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio nella Comunità Valsugana e Tesino n. 247/2023 dd. 19.09.2023;
 - parere di conformità alla previsione degli strumenti di pianificazione urbanistica ed alle norme in vigore n. 24/2023 dd. 17.10.2023 rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo;
 - con richiesta prot. n. 3737 dd. 21.08.2023, è stata trasmessa istanza di parere al Ministero dell’Istruzione e del Merito Unità di missione per il PNRR, in merito alla variazione di progetto proposto e cofinanziamento della spesa ai sensi dell’art. 9 dell’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori e non risulta essere pervenuta alcuna comunicazione in merito da parte del Ministero;
 - verifica amministrativa e tecnica della progettazione fattibilità tecnico-economica prot. n. 5593 dd. 29.11.2023, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio - Ing. Sabrina Ropele;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 34 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, il RUP congiuntamente al progettista ha provveduto alla verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica, che risulta redatta in forma regolare, secondo i riferimenti dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e può essere approvato – Prot. 5592/2023;

Il progetto di fattibilità tecnico-economica in esame risulta compilato in forma regolare per la progettazione, ai sensi della Sezione II – Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'Allegato 1.7 del D.lgs. 36/2023, e può essere approvato in linea tecnica.

Richiamato l'art. 11, comma 8 della l.p. n. 4/2023, il quale stabilisce che per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, fino al termine previsto dalla normativa statale (fino a fine anno 2023), continua ad applicarsi il Capo II della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

Vista la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per consentire agli uffici il proseguo dell'iter procedurale dell'opera.

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la normativa di riferimento PNRR D.L. 31.05.2021 n° 77

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i.,

Visto il regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg e s.m.;

Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 03 di data 06.02.2023, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 – 2025;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 11 di data 13.02.2023, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici di indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2023-2025, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017 e ss.mm.ii.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.19939, n. 8/L e s.m.;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:

- dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO TITO GOZZER" DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO, A VALERE SUL FINANZIAMENTI PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA; COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ; INVESTIMENTO 3.3: PIANO PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, ASSOGGETTATO AL RISPETTO DEI C.A.M. E DEL PRINCIPIO DI "NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO" A NORMA DEL REGOLAMENTO SUL DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU., redatto dall'Ing. Stefano Voltolini con studio in Borgo Valsugana (TN), assunto al n° 5239 del 10.11.2023 e n° 5553 del 29.11.2023 del protocollo comunale, acclarante una spesa totale pari ad euro 1.200.000,00 sulla base del seguente quadro economico:

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO TITO GOZZER" DI CASTELNUOVO – P.ED. 328 C.C. CASTELNUOVO					
CUP: J31B22000770001					
	Stato di Progetto	FINANZIAMENTO OPERA			
		Finanziamento Fondi PNRR	Fondi Comune		Totale Fondi Comune
			Compartecipazione fondi PNRR	Intervento su parti edificio altre destinazioni d'uso	
A) Somme a base d'asta		62,500%	20,546%	16,954%	
Lavori a base d'asta	811.500,40 €	507.187,75 €	166.732,80 €	137.579,85 €	304.312,65 €
Oneri Sicurezza	49.780,89 €	31.113,06 €	10.228,10 €	8.439,73 €	18.667,83 €
TOTALE IMPORTO LAVORI	861.281,29 €	538.300,81 €	176.960,90 €	146.019,58 €	322.980,48 €
B) Somme a disposizione					
1) Imprevisti	36.604,45 €	22.877,78 €	7.520,84 €	6.205,83 €	13.726,67 €
2) Spese Tecniche e consulenze specialistiche	81.457,88 €	50.911,17 €	16.736,53 €	13.810,17 €	30.546,70 €
3) Pubblicità	800,00 €	500,00 €	164,37 €	135,63 €	300,00 €
4) Oneri Previdenziali 4% di B2)	3.258,32 €	2.036,45 €	669,46 €	552,41 €	1.221,87 €
5) IVA al 22% su spese tecniche B2) su pubblicità B3) e su Oneri Previdenziali B4)	18.813,56 €	11.758,48 €	3.865,48 €	3.189,61 €	7.055,09 €
6) IVA 22% su lavori A + Imprevisti B1)	197.534,86 €	123.459,29 €	40.585,98 €	33.489,59 €	74.075,57 €

7) Arrotondamenti	249,64 €	156,02 €	51,29 €	42,32 €	93,61 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	338.718,71 €	211.699,19 €	69.593,95 €	57.425,56 €	127.019,52 €
C) TOTALE IMPORTO INTERVENTO	1.200.000,00 €	750.000,00 €	246.554,85 €	203.445,15 €	450.000,00 €
	1.200.000,00 €	750.000,00 €	450.000,00 €		

Comprensivo dei seguenti elaborati:

- P.F.T.E.01 – Stato Attuale Piante;
- P.F.T.E.02 – Stato Attuale Prospetti e Sezioni;
- P.F.T.E.03 – Stato di Progetto Piante;
- P.F.T.E.04 – Stato di Progetto Prospetti e Sezioni;
- P.F.T.E.05 – Stato di Raffronto Piante;
- P.F.T.E.06 – Stato di Raffronto Prospetti e Sezioni;
- P.F.T.E.07 – Stato Attuale Progetto Raffronto Planimetria;
- P.F.T.E.08 – Barriere Architettoniche;
- P.F.T.E.09 – Particolare Strutture;
- P.F.T.E.10 – Render;
- P.F.T.E.11 – Piano Sicurezza e Coordinamento;
- P.F.T.E.12 – Fascicolo dell’Opera;
- P.F.T.E.13 – Oneri della Sicurezza;
- P.F.T.E.14 – Elenco Prezzi Oneri della Sicurezza;
- P.F.T.E.15 – Planimetria di Cantiere;
- P.F.T.E.16 – Analisi e Risoluzione Rischi: Fase 1;
- P.F.T.E.17 – Analisi e Risoluzione Rischi: Fase 2;
- P.F.T.E.18 – Analisi e Risoluzione Rischi: Fase 3;
- P.F.T.E.19 – Diagramma di Gantt;
- P.F.T.E.20 – Relazione Generale;
- P.F.T.E.21 – Relazione Impianto Elettrico;
- P.F.T.E.22 – Relazione CAM Materiali;
- P.F.T.E.23 – Relazione Rispetto del principio DNSH;
- P.F.T.E.24 – Check List DNSH;
- P.F.T.E.25 – Relazione Previsionale Acustica;
- P.F.T.E.26 – Relazione Ceraunica;
- P.F.T.E.27 – Relazione di Calcolo per il Miglioramento Sismico;
- P.F.T.E.28 – Tabulati di Calcolo – Definizione Modello;
- P.F.T.E.29 – Tabulati di Calcolo – Definizione Struttura;
- P.F.T.E.30 – Tabulati di Calcolo – Risultati Modello;
- P.F.T.E.31 – Tabulati di Calcolo – Verifiche Strutturali;
- P.F.T.E.32 – APE Ante;
- P.F.T.E.33 – Progetto Energetico Ex Legge 10/91;
- P.F.T.E.34 – Analisi Prezzi;
- P.F.T.E.35 – Elenco Prezzi;
- P.F.T.E.36 – Computo Metrico Estimativo;
- P.F.T.E.37 – Quadro Economico;
- P.F.T.E.38 – Stima Incidenza Mano d’Opera;
- P.F.T.E.39 - Relazione di sostenibilità dell’opera;
- P.F.T.E.40 – Piano preliminare di manutenzione;

- P.F.T.E.41 - Capitolato Speciale d'Appalto;
- Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica – Geologo Paolo Passardi;
- Allegato C1 - ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE O DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' – Geologo Paolo Passardi;
- Allegato C2 – Dichiarazione del rispetto delle prescrizioni contenute negli studi o perizie previste dalla Carta di Sintesi della Pericolosità – Ing. Voltolini.

2. Di dare atto che l'opera è prevista negli strumenti programmatici del Comune di Castelnuovo;
3. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici e Patrimonio - RUP - Ing. Sabrina Ropele, ha provveduto alla verifica amministrativa e tecnica della progettazione fattibilità tecnico-economica prot. n. 5593 dd. 29.11.2023, rilasciato dal, ai sensi dell'art. 42 e Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, validando la fase di fattibilità tecnico economica;
4. Di dichiarare, con voto unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per consentire agli uffici il proseguo dell'iter procedurale dell'opera.

DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).