



# COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 141

della Giunta comunale

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone per dissesto franoso avvenuto in seguito agli abbondanti eventi meteorologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023. Approvazione perizia di somma urgenza. Affidamento dei lavori.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **quattordici** del mese di **dicembre**, alle ore 12.00, in videoconferenza, ai sensi del regolamento in materia approvato con delibera consiliare n. 35 dd 10.10.2022, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
<b>X</b>	
<b>X</b>	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di strada denominata Spagolle-Civerone per dissesto franoso avvenuto in seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023. Approvazione perizia di somma urgenza. Affidamento dei lavori.**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In seguito agli abbondanti eventi metereologici avvenuti nella settimana dal 30.10.2023 al 05.11.2023, veniva segnalato all'ufficio tecnico comunale, dal sindaco di Castelnuovo, un dissesto del terreno a valle di un tratto di carreggiata della strada che porta in località Civerone, che di fatto ha provocato uno scalzamento del sottofondo stradale, con messa a nudo di circa 20 ml di pavimentazione superficiale e distacco del guardrail esistente.
- Lo smottamento interessa un tratto di versante con pendenza elevata, l'assenza di terreno da utilizzare come base d'appoggio limita la possibile scelta di intervento alla realizzazione di una berlinese sulla quale ancorare il nuovo banchettone.
- Accertata la pericolosità della situazione riscontrata si procedeva nell'immediato alla chiusura della viabilità.
- Con nota di data 03.11.2023 si chiedeva la disponibilità al servizio prevenzione rischi all'effettuazione di sopralluogo congiunto con gli uffici comunali.
- In data 06.11.2023 veniva effettuato un primo sopralluogo con il tecnico Fedrizzi ing. Luisa del servizio prevenzione rischi al fine di valutare lo stato dei luoghi.
- in data 08.11.2023 è stato redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale trasmesso in data 08.11.2023 prot. 5182 a al Servizio Prevenzione Rischi della PAT per dare avvio alla richiesta di contributo per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 37, comma 11 della L.P. 9-2011;

Visto il verbale di sopralluogo e accertamento del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia autonoma di Trento assunto al n. 5433 dd. 22.11.2023 del protocollo comunale.

Sentiti per le vie brevi i tecnici ing. Vittorio Lorenzin con studio in Borgo Valsugana via V. Gozzer 13/b (TN) P.IVA: 02470640224 e dott. geologo Paolo Passardi con studio in Trento via Milano n. 58 (TN) C.F. PSS PLA 61M28 L378 V P.IVA. 01438490227.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 140 di data 14.12.2023 con la quale:

- si affidava per le motivazioni esposte in premessa all'ing. Vittorio Lorenzin con studio in Borgo Valsugana via V. Gozzer 13/b (TN) P.IVA: 02470640224 l'incarico di redazione perizia tecnica di somma urgenza, direzione lavori e redazione contabilità finale dei lavori in oggetto offre il compenso di Euro 14.400,00.- più oneri previdenziali e IVA, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016
- si affidava per le motivazioni esposte in premessa al dott. geologo Paolo Passardi con studio in Tenna via Belvedere n. 40 (TN) C.F. PSS PLA 61M28 L378 V P.IVA. 01438490227 l'incarico di redazione relazione geologica e geotecnica e di supporto alla direzione lavori in qualità di direttore operativo – geologo- di accompagnamento al progetto dei lavori in oggetto per un compenso di Euro 4.080,00.- più oneri previdenziali e IVA, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016,

Sentita per le vie brevi la ditta Zortea srl la quale, a seguito di sopralluogo con i tecnici individuati, si rendeva disponibile ad effettuare i lavori di somma urgenza.

Visto che i lavori sono iniziati in data 11.12.2023, in ragione di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93, con i primi lavori di accantieraggio e prima messa in sicurezza della zona interessata dal dissesto, giusto verbale di inizio lavori.

Vista ora la perizia di somma urgenza a firma del tecnico ing. Lorenzin Vittorio assunta al n° 5808 del 12.12.2023 del protocollo comunale acclarante un importo di euro 174.540,67 di cui euro 123.759,63 (comprensivo di euro 1.299,82 quali oneri della sicurezza) ed euro 50.781,04 per SAD.

Sulla base del seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA:</b>	
a1) OS21 - Opere Strutturali Speciali	€ 122 459,81
a2) Oneri della Sicurezza	€ 1 299,82
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)</b>	<b>€ 123 759,63</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	
b1) Spese Tecniche 15% di A	€ 18 563,94
b2) Inarcassa 4% di b1	€ 742,56
b3) IVA su Lavori 22% di A	€ 27 227,12
b4) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa 22% di b1 + b2	€ 4 247,43
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)</b>	<b>€ 50 781,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>	<b>€ 174 540,67</b>

Comprensivo dei seguenti elaborati:

AR/01	RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
AR/02	ESTRATTI CARTOGRAFICI
AR/03	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
AR/04	PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
AR/05	RELAZIONE DI CALCOLO BERLINESE
CC/01	ELENCO PREZZI UNITARI
CC/02	ANALISI DELLE NUOVE VOCI
CC/03	COMPUTO METRICO
CC/04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CC/05	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
CC/06	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CC/07	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'APPALTO
CC/08	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
CC/09	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE
CC/10	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE
PSC/01	PRESCRIZIONI OPERATIVE
PSC/02	PLANIMETRIA FASI D'INTERVENTO
PSC/03	DIAGRAMMA DI GANTT
PSC/04	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
PSC/05	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PSC/06	FASCICOLO DELL'OPERA

Vista la relazione geologica a firma del geologo Passardi assunta al n° 5842 del 13.12.2023 del protocollo comunale.

Atteso ora formalizzare l'affidamento dei lavori alla ditta Zorteà srl con sede in Loc. mesole 4/A 38050 Castelnuovo (TN) P.IVA: 01864710221 per un importo pari ad euro 114.575,14 a fronte del ribasso offerto del 7,50% sull'importo dei lavori.

Visto il durc regolare della ditta con scadenza 03.02.2024.

Inteso procedere ai sensi dell'art. 52 della L.P.26/93 stante il carattere di somma urgenza dei lavori.

Vista la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di trasmettere tempestivamente la richiesta di finanziamento al servizio prevenzione Rischi della Pat sulla base degli adempimenti di legge.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e in particolare l'art. 53 interventi di somma urgenza;

Vista la LP 9/2011

Vista la L.P. 2/2016

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 03 di data 06.02.2023, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

Vista la delibera giunta n. 11 dd. 13.02.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per la gestione del Bilancio di Previsione 2023-2025, individuando per l'anno 2023 gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, in base alla quale si ritiene che l'oggetto dell'argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria competenza.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19.12.2017;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico, espresso in modo favorevole dal responsabile del servizio tecnico. Settore lavori pubblici e patrimonio;
- il preventivo parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge

### **DELIBERA**

1) Di approvare la perizia di somma urgenza a firma del tecnico ing. Lorenzin Vittorio assunta al n° 5808 del 12.12.2023 del protocollo comunale acclarante un importo di euro 174.540,67 di cui euro 123.759,63 (comprensivo di euro 1.299,82 quali oneri della sicurezza) ed euro 50.781,04 per SAD.

Sulla base del seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA:</b>	
a1) OS21 - Opere Strutturali Speciali	€ 122 459,81
a2) Oneri della Sicurezza	€ 1 299,82
<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A)</b>	<b>€ 123 759,63</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>	
b1) Spese Tecniche 15% di A	€ 18 563,94
b2) Inarcassa 4% di b1	€ 742,56
b3) IVA su Lavori 22% di A	€ 27 227,12
b4) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa 22% di b1 + b2	€ 4 247,43
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B)</b>	<b>€ 50 781,04</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)</b>	<b>€ 174 540,67</b>

Comprensivo dei seguenti elaborati:

AR/01	RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA
AR/02	ESTRATTI CARTOGRAFICI
AR/03	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
AR/04	PLANIMETRIA GENERALE, SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
AR/05	RELAZIONE DI CALCOLO BERLINESE
CC/01	ELENCO PREZZI UNITARI
CC/02	ANALISI DELLE NUOVE VOCI
CC/03	COMPUTO METRICO
CC/04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CC/05	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
CC/06	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CC/07	LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'APPALTO
CC/08	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
CC/09	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME AMMINISTRATIVE
CC/10	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE
PSC/01	PRESCRIZIONI OPERATIVE
PSC/02	PLANIMETRIA FASI D'INTERVENTO
PSC/03	DIAGRAMMA DI GANTT
PSC/04	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
PSC/05	ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PSC/06	FASCICOLO DELL'OPERA

- 2) Di approvare la relazione geologica a firma del geologo Passardi assunta al n° 5842 del 13.12.2023 del protocollo comunale.
- 3) di formalizzare l'affidamento dei lavori alla ditta zortea srl con sede in Loc. mesole 4/A 38050 Castelnuovo (TN) P.IVA: 01864710221 per un importo pari ad euro 114.575,14 a fronte del ribasso offerto del 7,50% sull'importo dei lavori.
- 4) Di dare atto che con la ditta verrà sottoscritto regolare contratto

- 5) Di dare atto che la somma pari ad euro 23.447,42 relativa alle spese tecniche è già stata impegnata al capitolo principale dell'opera con provvedimento precedente.
- 6) Di impegnare la somma derivante dal comma 3) per euro 139.781,67 a favore della ditta zortea srl con sede in Loc. mesole 4/A 38050 Castelnuovo (TN) P.IVA: 01864710221 al capitolo principale dell'opera 21115/502 che presenta adeguata e sufficiente disponibilità dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2023;
- 7) Di impegnare l'importo rimanente pari da euro 11.311,58 al capitolo principale dell'opera che presenta adeguata e sufficiente disponibilità dando atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2023;
- 8) di demandare al Responsabile del procedimento, per il quale il presente atto equivale ad atto di indirizzo, l'assunzione degli atti e provvedimenti di competenza al fine di procedere con la massima celerità all'espletamento della procedura;
- 9) di dare atto che gli affidamenti oggetto della presente delibera sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge con modificazioni n. 17.12.2010, n. 217, e che, pertanto, il professionista sopra menzionato dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione del diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo riportato in oggetto attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 10) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m. al fine di autorizzare gli uffici a predisporre la documentazione necessaria alla richiesta di concessione a finanziamento;
- 11) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*I ricorsi b) e c) sono alternativi.*

*In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:*

*- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*

*- non è ammesso il ricorso sub c).*



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).